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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để bàn giải pháp chỉ đạo triển khai Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình

Ngày 24/11/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để bàn giải pháp chỉ đạo triển khai Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Giao thông Vận tải và Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh; Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Hải Ninh.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, các vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án FLC trên địa bàn xã Hải Ninh, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị đề xuất, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Dự án Khu du lịch, nghĩ dưỡng cao cấp FLC (Dự án FLC) là Dự án trọng điểm trọng điểm, Dự án hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh. Thời gian qua, các cấp, các ngành, lãnh đạo huyện Quảng Ninh, xã Hải Ninh đã tích cực chỉ đạo, phối hợp trong quá trình triển khai Dự án với tinh thần trách nhiệm cao và đạt được một số kết quả, đến nay tình hình trên địa bàn xã Hải Ninh đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vẫn còn có một số người chưa thực sự đồng thuận, ủng hộ dự án;  các sở, ngành, địa phương chưa triển khai dứt điểm một số công việc, nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo (Thông báo số 2207/VPUBND-XDCB ngày 03/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh); Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 123-TB/VPTU ngày 22/11/2016 về việc triển khai thực hiện Dự án FLC, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Hải Ninh tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 - Khẩn trương hoàn thiện Biên bản làm việc giữa Tập Đoàn FLC với UBND tỉnh để ký kết trong tháng 11/2016; 

- Theo dõi và bám sát các cơ quan Trung ương để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Quy hoạch sân golf tại Quảng Bình vào hệ thống sân golf cả nước đến năm 2020; 
- Tiếp tục phối hợp với Tập Đoàn FLC hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định để làm cơ sở triển khai dự án; trước mắt có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ngang liên xã Gia Ninh - Hải Ninh.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Chủ trì phối hợp UBND xã Hải Ninh, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức giao đất trên thực địa, cắm mốc giới đối với diện tích đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Quảng Bình đã thu hồi; xác định rõ ranh giới sử dụng đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Quảng Bình đã thu hồi và các hộ gia đình xen kẽ trong phạm vi thu hồi, hoàn thành trong tháng 11/2016.
- Phối hợp với Tập đoàn FLC để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, đồng thời nghiên cứu sớm có Bản cam kết với nhân dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường khu vực dự án để đảm bảo sự tin tưởng cho người dân khi triển khai và đưa dự án vào hoạt động.
-  Phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy để hoàn thành công tác GPMB bàn giao toàn bộ diện tích đất trong phạm vi Dự án trên địa bàn xã Hồng Thủy cho Tập đoàn FLC. Hoàn thành trong tháng 12/2016; 
3. Giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Tập đoàn FLC hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ Dự án có liên quan, trình Bộ Xây dựng cấp phép xây dựng cho dự án theo đúng quy định.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan định giá trị tài sản trên diện tích đất đã thu hồi của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Quảng Bình giao cho xã Hải Ninh và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2016; tham mưu, đề xuất kinh phí đo đạc đối với công trình thu hồi, cho thuê đất thực hiện dự án FLC và thu hồi giao cho xã Hải Ninh. 
5. Giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Quảng Bình phối hợp bàn giao mặt bằng kịp thời cho UBND xã Hải Ninh để quy hoạch, giao đất cho dân.
6. Đối với kiến nghị, đề xuất của UBND xã Hải Ninh: Đồng ý chủ trương cho phép UBND xã Hải Ninh khảo sát, lập chủ trương đầu tư xây dựng khu tái định cư theo quy hoạch được phê duyệt; trước mắt để kịp thời đầu tư hạ tầng để giao đất cho dân, yêu cầu UBND Hải Ninh xã rà soát ưu tiên các đối tượng nằm trong danh sách di giãn dân dự kiến bố trí trước đây, các trường hợp bị thu hồi đất, các hộ dân sống xen ghép nay chưa có đất, các trường hợp hộ nghèo, khó khăn chưa có đất ở để đề xuất quy mô đầu tư hạ tầng phù hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. 
Về nguồn vốn: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
7. UBND huyện Quảng Ninh:

 - Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án bảo vệ thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình triển khai, thực hiện dự án; phối hợp với UBND xã Hải Ninh tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu vai trò của Dự án Khu du lịch, nghĩ dưỡng cao cấp FLC, là Dự án trọng điểm của tỉnh, mang tính đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã Hải Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung, để người dân ủng hộ chủ trương xây dựng Dự án vì lợi ích chung. 

- Chỉ đạo UBND xã Hải Ninh nghiên cứu phương án di dời Lăng Cố phía Nam thôn Tân Hải nằm trong vùng Dự án FLC ra khỏi khu vực dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2016.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương, liên quan biết và tổ chức thực hiện ./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Sở NN&PTNT;

- UBND huyện Lệ Thủy;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, CV XDCB.
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