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THÔNG BÁO 

 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án tại cuộc họp BCĐ Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng phiên cuối năm 2016

Ngày 14/12/2016, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo dự án, phiên cuối năm 2016. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố vấn trưởng Văn phòng Tư vấn AHT và đại diện các Phòng Nông nghiệp 3 huyện: Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hoá.  

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Dự án năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm cho kết thúc Dự án thời gian tới; nghe ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo và các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Dự án trong năm 2016; Ban Quản lý Dự án đã chú trọng hoàn thành các hoạt động với tinh thần nhanh, gọn kết thúc trong năm 2016, đảm bảo giải ngân đúng thời hạn. Nhiều hoạt động của dự án đã mang lại hiệu quả, tác động đến các đơn vị và người dân hưởng lợi, đáp ứng mong đợi của nhà tài trợ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Quản lý Dự án đã bám sát Kết luận của Ban chỉ đạo Dự án tháng 7/2016 để xây dựng các Phương án chuyển giao kết quả, phương án nhân sự hậu dự án và Phương án xử lý tài sản, công cụ và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ban Quản lý Dự án đã tiến hành tập huấn, tiến hành đánh giá tổng kết cơ sở; công tác chuẩn bị của Ban Quản lý Dự án đối với các phương án chuyển giao tương đối kỹ, thực hiện chuyển giao bài bản. Để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động năm 2016 và làm tốt công tác chuyển giao kết quả, thanh quyết toán hoàn thành Dự án, Ban Quản lý Dự án và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:
1. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2016 đã được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án tập trung hoàn thành các hoạt động đang triển khai và giải ngân hết số vốn năm 2016 để chấm dứt hoạt động trước 31/12/2016.
2. Ban Quản lý Dự án xây dựng Báo cáo tổng kết Dự án, trong đó chú trọng phần nguyên nhân kết qủa đạt được và chưa đạt được, những bài học kinh nghiệm, gửi các thành viên Ban chỉ đạo cho ý kiến, hoàn thiện trước khi trình Hội nghị Tổng kết.
3. Giao Ủy ban nhân dân các huyện: Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hoá và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cử cán bộ kiêm nhiệm theo Quyết định số 3556/QĐ- UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt Phương án nhân sự hậu Dự án để tiếp nhận và triển khai ngay các hoạt động theo dõi giám sát, tránh tình trạng gián đoạn, gây khó khăn cho người dân; tiến hành ký Phụ lục tài chính với Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh về giải ngân cho các hộ trồng rừng ở các Ban quản lý rừng cộng đồng và nhóm Bảo tồn thôn bản; đồng thời  xây dựng kế hoạch tài chính cho các hoạt động gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh phí năm 2017.

4. Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, hỗ trợ kinh phí cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Ủy ban nhân dân huyện Minh Hoá số tiền còn thiếu. 

5. Sở Tài chính hỗ trợ và tạo điều kiện giúp Ban Quản lý Dự án trong việc hoàn thành các thủ tục để phê duyệt quyết toán nguồn vốn xây dựng cơ bản cũng như vốn chi thường xuyên của Dự án, tiến hành lập báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án trong Quý I/2017. 


6. Giao Ban Quản lý Dự án phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương để trao đổi với phía Đức, Bộ BMZ và Ngân hàng Tái thiết Đức (kfw) về việc sữ dụng nguồn kết dư của dự án để triển khai giai đoạn mới, nhằm duy trì các kết quả có tính bền vững.

          7. Các ngành, đơn vị và các huyện bố trí sắp xếp số cán bộ là công chức, viên chức được cử sang công tác ở Dự án theo chế độ. 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo để Ban Quản lý Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
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