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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để bàn giải pháp chỉ đạo triển khai Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để bàn giải pháp chỉ đạo triển khai thi công Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình, do đồng chí Chủ tịc UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Ngân Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Giao thông Vận tải, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh; Công an huyện Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Hải Ninh.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh, Công an huyện Quảng Ninh, xã Hải Ninh báo cáo về các vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án FLC trên địa bàn xã Hải Ninh, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị đề xuất, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Thời gian qua, sau sự cố Lễ khởi công tại xã Hải Ninh, các cấp, các ngành, lãnh đạo huyện Quảng Ninh, xã Hải Ninh đã tích cực chỉ đạo, phối hợp trong quá trình triển khai Dự án với tinh thần trách nhiệm cao, đến nay tình hình trên địa bàn xã Hải Ninh đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, vẫn còn có một số ít người chưa thực sự đồng thuận. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án tiếp tục triển khai, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Hải Ninh tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Huyện ủy, UBND huyện Quảng Ninh:

- Chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Hải Ninh tập trung giải quyết bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân, đảm bảo công khai, minh bạch đúng chế độ.

- Phối hợp với Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng phương án bảo vệ thi công thật cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình thi công dự án; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án. Xử lý nghiêm nếu có đối tượng vi phạm pháp luật.
 - Chỉ đạo UBND xã Hải Ninh di dời Lăng Cố phía Nam thôn Tân Hải nằm trong vùng Dự án FLC ra khỏi khu vực dự án; chỉ đạo hoàn thành công tác GPMB. 

  2. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an huyện Quảng Ninh và Công an huyện Lệ Thủy có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trên địa bàn xã Hải Ninh, xã Hồng Thủy và các địa bàn lân cận; nắm chắc tình hình và chủ động các phương án xử lý đối với các tình huống có thể xảy ra, kịp thời xử lý ngay những vấn để phát sinh, phối hợp với các cơ quan liên quan để vận động và giải thích những thắc mắc của người dân, tạo đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh, Công an tỉnh nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng từng người dân trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

  - Theo dõi và bám sát các cơ quan Trung ương để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Quy hoạch sân golf tại Quảng Bình vào hệ thống sân golf cả nước đến năm 2020; 

  - Kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý có lên quan đến dự án tuyến đường liên xã Gia Ninh - Hải Ninh, đảm bảo đầy đủ thủ tục trước khi triển khai thi công; phối hợp với Tập Đoàn FLC hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định để làm cơ sở triển khai dự án.
 - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ theo dõi dự án của Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Tập đoàn FLC, hướng dẫn, giúp đỡ Tập đoàn FLC trong quá trình triển khai thi công dự án, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.
5. Sở Xây dựng: Phối hợp với Tập đoàn FLC hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ Dự án có liên quan, cấp phép hoặc trình Bộ Xây dựng cấp phép xây dựng cho dự án theo đúng quy định; Có văn bản hướng dẫn về việc cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án của Tập đoàn FLC gửi cho UBND xã Hải Ninh, trong đó nêu cụ thể công trình nào cấp giấy phép xây dựng, công trình nào không cấp giấy phép xây dựng để cho người dân biết.
6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Tập đoàn FLC để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; đồng thời có Bản cam kết với nhân dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường khu vực dự án để làm cơ sở tuyên truyền, vận động, đảm bảo sự tin tưởng cho người dân khi triển khai và đưa dự án vào hoạt động. Hoàn thành trước ngày 10/01/2017.
7. Giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND xã Hải Ninh xác định tim tuyến tuyến đường quy hoạch từ đường Võ Nguyên Giáp đến xã Hải Ninh để làm cơ sở quy hoạch, giao đất cho người dân nhằm đảm bảo sử dụng ổn định. Việc xác định tim đường quy hoạch phải hoàn thành trước ngày 15/01/2017.
8. Giao Huyện ủy, UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Hồng Thủy, Công an huyện và các phòng ban liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian thi công dự án của Tập đoàn FLC. Đảm bảo trật tự an ninh tuyệt đối cho các đơn vị thi công.

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương, liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Huyện ủy Lệ Thủy;

- UBND huyện Lệ Thủy;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

- Hội Nông dân tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC, CV XDCB.
	Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Trần Quang 
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