UBND TỈNH QUẢNG BÌNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          VĂN PHÒNG                                        Độc lập- Tự do- Hạnh húc

Số:  86/TB-VPUBND                Quảng Bình, ngày  11  tháng 01 năm 2017
THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực 
Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch
​​​​​​
Ngày 10/01/2017, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch về một số nội dung liên quan đến công tác bàn giao hiện trạng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và chi phí Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ứng trước phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch và đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch và Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 báo cáo các nội dung liên quan đến công tác bàn giao hiện trạng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và chi phí đã ứng trước phục vụ bồi thường GPMB mặt bằng; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:
Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 338/TB-VPCP ngày 18/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, trong đó đồng ý chuyển giao các  dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II từ PVN cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục triển khai đảm bảo theo tiến độ Quy hoạch điện VII điều chỉnh, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với EVN và cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho EVN, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2 trong việc nhận bàn giao các dự án từ PVN cũng như trong quá trình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch sau khi có sự thống nhất và chỉ đạo của hai tập đoàn về công tác bàn giao. 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vũng Áng - Quảng Trạch tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng như việc quyết toán chi phí bồi thường GPMB để phục vụ cho công tác bàn giao; Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch và Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 cũng đã tích cực làm việc với các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương thực hiện công tác bàn giao.

Để sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho EVN tiếp tục triển khai các dự án và hoàn trả chi phí cho PVN, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với công tác bàn giao mặt bằng: 
- Tiến hành bàn giao theo hiện trạng mặt bằng đất giữa 3 bên PVN, EVN, UBND huyện Quảng Trạch (có sự tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế), bao gồm: Diện tích đất đã GPMB; diện tích đất đã GPMB bị tái lấn chiếm; diện tích đất chưa GPMG, hoàn thành trước ngày 13/01/2017. 
- Sau khi hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng và có đủ cơ sở pháp lý bàn giao hai bên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất để EVN triển khai dự án theo quy định của pháp luật; Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 chủ động làm việc với UBND huyện Quảng Trạch và UBND xã Quảng Đông để tiếp tục thực hiện công tác GPMB phần diện tích đất chưa GPMB và diện tích đất đã GPMB nhưng người dân sử dụng trồng cây. 

2. Đối với công tác quyết toán và hoàn trả chi phí bồi thường GPMB: 
- Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Quảng Trạch phối hợp với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch và Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 quyết toán kinh phí bồi thường GPMB do PVN ứng trước, hoàn thành trước ngày 15/01/2017. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị EVN tạm ứng kinh phí bồi thường GPMB để hoàn trả cho PVN.
- Đối với phần kinh phí tạm ứng của PVN còn lại chưa sử dụng (UBND tỉnh đã có Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 cấp tạm ứng kinh phí cho UBND huyện Quảng Trạch thực hiện bồi thường GPMB) không bố trí trả nợ cho các công trình mà chỉ phục vụ cho công tác bồi thường GPMB.

3. Đối với UBND huyện Quảng Trạch: 
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB phục vụ thi công các dự án theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 2312/TB-VPUBND ngày 12/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể:
+ Đối với các hộ dân tái lấn chiếm và 07 hộ dân khu vực sân phân phối đã nhận tiền bồi thường GPMB nhưng chưa di dời, UBND huyện Quảng Trạch và UBND xã Quảng Đông khẩn trương làm việc với các hộ dân trả lại mặt bằng hoặc ký cam kết trả lại mặt bằng; nếu các hộ dân không chấp hành, thực hiện cưỡng chế để giao đất cho EVN thi công các dự án đảm bảo đúng tiến độ.
+ Đối với 03 hộ dân tại khu vực nhà máy chính chưa nhận tiền bồi thường GPMB, UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục vận động các hộ dân chấp hành di dời; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND huyện Quảng Trạch tham mưu điều chỉnh lại đơn giá bồi thường phần tài sản và cây trồng trên đất phù hợp với giá thực tế, kiên quyết không bồi thường các công trình do các hộ dân tự ý cơi nới, xây dựng thêm.
+ Thành lập Ban Chỉ đạo GPMB huyện, kiện toàn lại Hội đồng bồi thường GPMB huyện và chỉ đạo xã Quảng Đông kiện toàn lại Ban Chỉ đạo bồi thường GPMB xã để tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB. 
- Dự toán chi phí bồi thường GPMB trong giai đoạn tiếp theo; tham mưu 
UBND tỉnh có văn bản đề nghị EVN ứng trước tiền để phục vụ công tác bồi thường GPMG.
- Có phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình GPMB và triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

4. Đề nghị EVN: 

- Khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và điều chỉnh F/S dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, lập F/S dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II để triển khai thực hiện. Sớm có tờ trình điều chỉnh quy hoạch mặt bằng nhà máy, khu vực phụ trợ, cảng than (nếu có thay đổi) để có cơ sở UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch.
- Ngay khi nhận bàn giao xông, khẩn trương xây hàng rào và kênh thoát nước xung quanh khu vực nhà máy chính để chống xói lỡ mặt bằng, đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ  tài sản trong quá trình thi công dự án.
5. Giao Sở Công Thương làm đầu mối, phân công lãnh đạo theo dõi việc triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.
6. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để xử lý các vấn để phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./     
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