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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án SRDP tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về tình hình

thực hiện Dự án năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 12/12/2017, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (Dự án SRDP tỉnh) về tình hình thực hiện Dự án năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án SRDP tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Dự án; cán bộ chủ chốt Dự án SRDP tỉnh; Điều phối viên Nhóm hỗ trợ Dự án các huyện, thị xã tham gia Dự án.
Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý Dự án SRDP tỉnh báo cáo tình hình triển khai hoạt động Dự án năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Ban Chỉ đạo; nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án SRDP kết luận: 
1. Năm 2017 là năm gần kết thúc Dự án SRDP tỉnh, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tiến độ thực hiện, kết quả và mức độ đạt được các mục tiêu của Dự án. Vì vậy, ngay sau khi kế hoạch hoạt động và ngân sách được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án đã khẩn trương, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch. Trong năm 2017, các hoạt động của Dự án đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn 40 xã Dự án và một số xã ngoài vùng mục tiêu. Ban Quản lý Dự án SRDP tỉnh đã hỗ trợ, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy trình MoSEDP hàng năm và trung hạn cho toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và MoSEDP trung hạn cấp huyện cho huyện Bố Trạch và huyện Tuyên Hóa; đào tạo tập huấn phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng tiểu dự án CSA; đã giải ngân gần 28 tỷ đồng (đạt 97%) cho 316 nhóm tín dụng tiết kiệm và nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cải tạo và giao 5.390 ha đất lâm nghiệp cho 2.969 hộ với 4.312 giấy CNQSDĐ; triển khai đầu tư 82 công trình cơ sở hạ tầng với tổng số vốn gần 100 tỷ đồng; phê duyệt tài trợ 175 tiểu dự án CSA, với số vốn đầu tư của Dự án gần 22 tỷ đồng; thẩm định và cấp vốn cho 15 tiểu dự án PPP... Đến nay, tổng giá trị Dự án thực hiện gần 322 tỷ đồng, đạt 67,3% tổng vốn phê duyệt (giải ngân gần 256 tỷ đồng, đạt 53,5%), trong đó năm 2017 thực hiện gần 149 tỷ đồng, đạt 68,5% kế hoạch (giải ngân gần 83 tỷ đồng, đạt 38,2% kế hoạch).  
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình thực hiện Dự án trong năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc phân bổ vốn ODA cho Dự án chậm và thấp hơn nhiều so với kế hoạch; do chính sách thay đổi, nên người dân không thể tiến hành cải tạo rừng theo kế hoạch; chất lượng và tác động các tiểu dự án CSA còn hạn chế và một số nội dung thực hiện chưa đúng hợp đồng tài trợ; tiến độ thanh toán, quyết toán các công trình hoàn thành vẫn còn chậm (chỉ 36/64 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng được quyết toán); thủ tục mua sắm thực hiện các tiểu dự án PPP còn phức tạp; tiến độ giải ngân tuy cao hơn trung bình toàn tỉnh nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra.
2. Một số nội dung cần thực hiện trong năm 2018:

Năm 2018 là năm kết thúc Dự án, để đảm bảo đạt được các nội dung, mục tiêu Dự án, thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh, quyết toán, chiến lược rút lui và kết thúc Dự án, yêu cầu Ban Quản lý Dự án, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các khuyến nghị của Đoàn đánh giá Dự án năm 2017; tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tích cực với Ban Quản lý Dự án tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Dự án trong năm 2018. Ngoài các kế hoạch, giải pháp nêu trong Báo cáo, cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

2.1. Đối với Ban Quản lý Dự án:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính rà soát lại các nguồn vốn để bố trí thực hiện các hoạt động, đầu tư các công trình, các tiểu dự án phù hợp với nguồn vốn được giao, tránh trường hợp bố trí vốn vượt, khi Dự án kết thúc, UBND tỉnh phải bố trí kinh phí trả nợ nhự Dự án DPPR trước đây. 
- Đây là thời điểm gần kết thúc Dự án, yêu cầu Ban Quản lý Dự án bám sát các mốc thời gian yêu cầu đối với từng nội dung công việc để thực hiện, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.  
- Hiện nay UBND tỉnh đã có quyết định giao dự toán chi vốn sự nghiệp - nguồn vốn ngoài nước năm 2017 cho Ban Quản lý Dự án với số tiền 45 tỷ đồng. Giao Ban Quản lý Dự án phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh khẩn trương thống nhất các thủ tục giải ngân theo đúng quy định hiện hành. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan. 

- Phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy về một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Dự án.
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trích nguồn để trả lại số tiền 46,824 triệu đồng người dân đã nộp đối ứng để thực hiện cải tạo rừng nghèo kiệt nhưng phải dừng lại do chính sách của Trung ương (Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư).  

- Làm việc cụ thể với UBND huyện Bố Trạch trong việc hỗ trợ UBND xã Xuân Trạch hoàn thành việc giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 260 ha đất được thu hồi giao lại cho người dân trồng rừng sản xuất. Nếu UBND huyện Bố Trạch cam kết đối ứng và chỉ đạo thực hiện hoàn thành trước 30/6/2018 thì hỗ trợ, nếu không thì dừng lại.

- Đây là giai đoạn kết thúc Dự án, Ban Quản lý Dự án cần xây dựng phương án giải quyết đối với cán bộ, nhân viên làm việc cho Dự án, đảm bảo thủ tục chặt chẽ, đúng quy trình theo quy định hiện hành của Pháp luật để tạo tâm lý thoải mái, đồng thời tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện sau này.       
2.2. Đối với Sở Tài chính: Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ các xã thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường (MoSEDP) sau khi Dự án kết thúc.
2.3. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: UBND tỉnh đã có Quyết định giao vốn chủ sở hữu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để đủ điều kiện về vốn điều lệ thành lập tổ chức tài chính vi mô, yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh thành tổ chức tài chính vi mô theo lộ trình.
2.4. Đối với UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận của Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy; tăng cường chỉ đạo quyết toán các công trình sử dụng vốn Dự án SRDP, đảm bảo hoàn thành quyết toán công trình, thu hồi vốn sai phạm đúng quy định.

3. Về một số kiến nghị, đề xuất:
3.1. (1) Về áp dụng hình thức chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu, kết hợp lấy báo giá của 3 nhà cung cấp trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn các tiểu dự án PPP được tài trợ từ nguồn vốn Dự án SRDP, đảm bảo cam kết với nhà tài trợ và (2) căn cứ tiến độ thực hiện giải ngân để giải ngân tiếp lần 2 cho các doanh nghiệp/hợp tác xã khi hoàn thành 75% khối lượng công việc theo hợp đồng tài trợ đã ký kết: Đồng ý chủ trương, giao Ban Quản lý Dự án trên cơ sở Công văn số 3713/SKHĐT ngày 08/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh thủ tục mua sắm, đấu thầu trong hoạt động tài trợ PPP - Dự án SRDP Quảng Bình tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh Sổ tay mua sắm đầu thầu để thực hiện
. 
3.2. Về danh sách các xã nhận vốn thưởng hạ tầng công từ nguồn vốn Dự án SRDP: Ban Chỉ đạo Dự án thống nhất theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án tỉnh, đồng ý đưa vào Kế hoạch công tác và ngân sách năm 2018.

3.3. Đối với các xã chưa nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc không triển khai hoạt động đầu tư hạ tầng công do không lựa chọn được công trình phù hợp và không giải phóng được mặt bằng: Thống nhất chủ trương không tiếp tục bố trí vốn đầu tư hạ tầng công trong năm 2018.
3.4. Thống nhất bố trí số vốn cân đối đầu tư hạ tầng công còn lại tập trung bố trí đầu tư các công trình có tính chất liên vùng, liên xã phục vụ chuồi giá trị (giao huyện làm chủ đầu tư và cam kết đối ứng tối thiểu 15% tổng mức đầu tư công trình) và công trình hạ tầng công cho các xã được nhận vốn thưởng.

3.5. Về Kế hoạch công tác và ngân sách năm 2018 của Dự án: Thống nhất các nội dung như Dự thảo, giao Ban Quản lý Dự án thực hiện các thủ tục gửi các sở, ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
3.6. Về Kế hoạch hành động chuẩn bị kết thúc và đóng vốn Dự án SRDP Quảng Bình: Thống nhất như Dự thảo, giao Ban Quản lý Dự án thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định. 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện.
	Nơi nhận:





- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị tham dự;
- BQL DA SRDP tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, CVNN.
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�Đề nghị nghiên cứu để giảm bớt thủ tục vì DPI đã có công văn tham mưu áp dụng theo luật Việt Nam.
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