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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ

 
 
Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quan chủ trì. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV LCN Long Đại và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam.
Sau khi đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam báo cáo tình hình công tác bồi thường GPMB dự án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận: 
Thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai Dự án. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số sở, ngành, đơn vị liên quan chưa triển khai hoặc triển khai chưa quyết liệt các chỉ đạo của UBND tỉnh. Để Dự án hoàn thành đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch (ngày 01/8/2017), đồng thời đảm bảo hiệu quả bền vững, trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Về đất đai: 

1.1. Đối với phần diện tích đất 1,7 ha còn vướng mắc về GPMB: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành các thủ tục liên quan, tham mưu, trình UBND tỉnh cho Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam thuê đất triển khai Dự án, hoàn thành trước ngày 05/8/2017, trong đó:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất làm đơn vị tư vấn cho Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam, khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam và Công ty TNHH MTV LCN Long Đại tiến hành công tác trích đo, kiểm đếm, áp giá bồi thường và các thủ tục liên quan đáp ứng tiến độ nêu trên.

- Công ty TNHH MTV LCN Long Đại tạo điều kiện thuận lợi trong việc áp giá bồi thường GPMB theo đơn giá nhà nước, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ GPMB có liên quan đến sự phối hợp thuộc trách nhiệm của đơn vị.
1.2. Đối với phần diện tích đất 01ha xin thêm để làm bãi đỗ xe: Giao Sở Kế 
hoạch và Đầu tư  chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 11/8/2017. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục, tham mưu trình UBND tỉnh cho Công ty thuê đất làm bãi đỗ xe.
2. Về nguyên liệu: UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tại Công văn số 2241/VPUBND-KTN ngày 28/6/2017 và Thông báo kết luận số 2391/TB-VPUBND ngày 11/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh, yêu cầu Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam sớm hoàn chỉnh Đề án để Sở Xây dựng chủ trì cùng với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và Công ty họp bàn thống nhất, sau đó Công ty chủ động triển khai ký kết với các địa phương, đơn vị để thực hiện. Trước mắt, giao Sở Xây dựng chủ trì mời UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có rác thải trên địa bàn tỉnh làm việc với Công ty trước ngày 03/8/2017 bàn giải pháp tạm thời đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động.  
3. Về đơn giá hỗ trợ xử lý rác thải: Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm việc với Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam trước ngày 10/8/2017 để tham mưu UBND tỉnh về giá hỗ trợ xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 30/8/2017.
 4. Về hỗ trợ đầu tư: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các chính sách hỗ trợ đầu tư để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam.
5. Về các thủ tục liên quan ngành điện: Giao Sở Công Thương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam làm việc với các bộ, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục liên quan bổ sung quy hoạch, nâng công suất phát điện, đấu nối vào lưới điện quốc gia và hợp đồng mua bán điện đảm bảo cho Dự án phát điện.

6. Yêu cầu Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 01/8/2017; tổ chức bộ máy quản lý, điều hành đủ năng lực, phù hợp với quy mô của Dự án; chủ động làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc. 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  
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