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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Sở Văn hoá và Thể thao về Dự án Trung tâm Văn hoá tỉnh
Ngày 14/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài làm việc với Sở Văn hoá và Thể thao về Dự án Trung tâm Văn hoá tỉnh. Tham gia buổi làm việc có Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Văn hoá và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng. 
Sau khi kiểm tra hiện trường công trình Trung tâm Văn hoá tỉnh, nghe ý kiến của các thành viên tham dự buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 
Công trình Trung tâm Văn hoá tỉnh là công trình trọng điểm của tỉnh, công trình hoàn thành sẽ góp phần phục vụ tốt các hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của tỉnh. Thời gian qua, Sở Văn hoá và Thể thao (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan đã có cố gắng trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Dự án đến nay vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Để sớm hoàn thành và đưa công trình Trung tâm Văn hoá tỉnh vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Sở Văn hoá và Thể thao có các biện pháp cụ thể, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ưu tiên tập trung thực hiện hạng mục hội trường Trung tâm Văn hoá, hoàn thành và đưa vào sử dụng hội trường trước 31/10/2017; cơ bản hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình trước 31/12/2017.
Đối với hạng mục cây xanh: Yêu cầu Sở Văn hoá và Thể thao lựa chọn các cây xanh có thẩm mỹ, phù hợp với công trình và điều kiện khí hậu của địa phương để thực hiện như cây xà cừ, lộc vừng, lội.
2. Sau ngày 31/10/2017, để có cơ sở bàn giao, đưa vào sử dụng các hạng mục đã hoàn thành của công trình Trung tâm Văn hoá tỉnh: Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khẩn trương triển khai việc kiểm định chất lượng công trình; Công an tỉnh chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai việc nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy.
3. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí tạm ứng kinh phí để hoàn thành các hạng mục của công trình Trung tâm Văn hoá tỉnh theo tiến độ nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước 30/9/2017.
4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn trong kế hoạch vốn năm 2018 để hoàn tạm ứng và thanh toán cho Dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:


- Như thành phần tham dự;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV XDCB. 
         Nguyễn Thanh Xuân 
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