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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Dự án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC

 
 Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Ban Chỉ đạo Dư án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC chủ trì. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án QBSC; Ban Quản lý Dự án QBSC; đại diện nhà thầu KT Corporation và nhà thầu phụ VATEX; đại diện nhà thầu tư vấn Dohwa. 
Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Dự án QBSC và đại diện nhà thầu KT Corporation báo cáo tình hình triển khai Dự án QBSC; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC kết luận: 

Thời gian quan, việc triển khai Dự án QBSC gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn do điều kiện địa hình, thời tiết, dịp Tết Nguyên đán... nhưng Ban Quản lý Dự án QBSC, các địa phương và các nhà thầu liên quan đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Đến nay, Dự án đã hoàn thành công tác xây lắp và lặp đặt thiết bị tại 385 điểm, trong đó đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng các điểm thuộc huyện Bố Trạch, huyện Minh Hóa, xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy), riêng  các điểm tại xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy), xã Trường Sơn, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) chưa hoàn thành việc bàn giao; 14 điểm còn lại chưa thi công đã hoàn thành công tác chuẩn bị triển khai, dự kiến đến ngày 10/3/2018 sẽ đồng loạt thi công; lô thiết bị dự phòng đã nhập về Việt Nam; lô thiết bị để thi công 14 điểm còn lại và nhập bù thiết bị hư hỏng, không đảm bảo tiêu chuẩn đã hoàn tất việc đặt hàng, dự kiến đầu tháng 4/2018 sẽ nhập về Việt Nam.
Để đảm bảo Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ gia hạn (đến ngày 30/4/2018), trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Ban Quản lý Dự án QBSC khẩn trương làm việc với nhà thầu KT Corporation để xây dựng kế hoạch và có các giải pháp cụ thể, tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc thiết bị để giải quyết khối lượng công việc còn lại, cụ thể:
- Đối với các điểm đã hoàn thành công tác xây lắp, lắp đặt thiết bị mà chưa bàn giao phải hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 15/3/2018; đồng thời, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nghiệm thu thanh toán.
- Đối với 14 điểm còn lại chưa thi công phải tập trung để hoàn thành công tác xây lắp, lắp đặt thiết bị trước ngày 15/4/2018 và hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 20/4/2018.
- Nhà thầu KT Corporation đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu lô thiết bị để thi công 14 điểm còn lại và nhập bù thiết bị hư hỏng, không đảm bảo tiêu chuẩn để đảm
bảo thiết bị lắp đặt theo kế hoạch cũng như thiết bị dự phòng của Dự án.
- Ban Quản lý Dự án QBSC tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại trong quá trình xây lắp, lắp đặt thiết bị; hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, bàn giao, thành quyết toán Dự án. Yêu cầu Nhà thầu tư vấn Dohwa bám sát hiện trường để tư vấn kịp thời cho Ban Quản lý Dự án QBSC chỉ đạo nhà thầu KT Corporation hoàn thiện các tồn tại trong quá trình xây lắp, lắp đặt thiết bị cũng như trong quá hoàn thiện thủ tục pháp lý bàn giao, nghiệm thu, thanh, quyết toán Dự án.


2. Giao UBND các huyện có dự án triển khai bám sát Phương án quản lý, vận hành hệ thống điện pin mặt trời và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại Công văn số 155/BCĐ-QBSC ngày 28/12/2017 để tập trung chỉ đạo các xã, các thôn/bản, tổ quản lý vận hành và người dân địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ tối đa cho Ban Quản lý Dự án QBSC và các nhà thầu trong công tác nghiệm thu kỹ thuật, chạy thử, nghiệm thu bàn giao sử dụng và đảm bảo an toàn thiết bị của hệ thống điện.


Giao Ban Quản lý Dự án QBSC chủ trì, phối hợp với UBND các huyện tổ chức tập huấn cho các xã, các tổ quản lý vận hành và người dân về Nội quy, Quy chế vận hành hệ thống điện mặt trời, hoàn thành trước ngày 15/3/2018.

UBND các huyện tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Dự án QBSC kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao và quản lý vận hành hệ thống điện pin mặt trời trên địa bàn huyện quản lý. Giao đồng chí lãnh đạo UBND huyện là thành viên của Ban Chỉ đạo Dự án QBSC phối hợp với Ban Quản lý Dự án QBSC, nhà thầu KT Corporation để tổ chức kiểm tra triển khai Dự án trên địa bàn mình quản lý, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, đặc biệt là trong quá trình bàn giao, quản lý sử dụng theo đúng quy định.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án QBSC tham mưu UBND tỉnh Phương án phân bổ, quản lý thiết bị dự phòng của Dự án, hoàn thành trước ngày 30/3/2018; chỉ đạo Ban Quản lý Dự án QBSC và nhà thầu KT Corporation tuân thủ các quy trình, quy định của pháp luật liên quan đến công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng; phối hợp với các địa phương để chỉ đạo thực hiện công tác quản lý vận hành hệ thống điện pin mặt trời theo đúng Phương án, Nội quy, Quy chế đã ban hành.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý Dự án QBSC tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn ODA đảm bảo theo tiến độ giải ngân của Dự án; có văn bản xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh gói thầu tư vấn.
5. Yêu cầu Công ty Bảo Việt Quảng Bình kịp thời bồi thường thiệt hại cho nhà thầu KT Corporation do cơn bão số 10 gây ra.


Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC để các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.  

	 Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị dự họp;
- Công ty Bảo Việt QB;                                                 
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;                                                                                                                                                          

- Lưu: VT, CVCN.
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