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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Dự án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC

 
 Ngày 25/6/2018, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Ban Chỉ đạo Dư án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC chủ trì. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án QBSC; lãnh đạo Ban Quản lý Dự án QBSC và đại diện nhà thầu KT Corporation.
Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Dự án QBSC và đại diện nhà thầu KT Corporation báo cáo tình hình triển khai Dự án QBSC; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC kết luận: 
1. Thời gian qua, việc triển khai Dự án QBSC bị kéo dài do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo Dự án QBSC, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án QBSC, nhà thầu KT Corporation và nhà thầu phụ VATEX, đến nay, Dự án đã hoàn thành việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tại 399/399 điểm trên địa bàn 08 xã thuộc các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa. Dự án đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng nông thôn mới. 
2. Về một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới: 

Giao Ban Quản lý Dự án QBSC, nhà thầu KT Corporation, nhà thầu tư vấn Dohwa tập trung phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao sử dụng; thanh toán, kiểm toán, quyết toán công trình trước ngày 31/12/2018. Để đảm bảo tiến độ này, trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Ban Quản lý Dự án QBSC, nhà thầu KT Corporation, nhà thầu tư vấn Dohwa tập trung phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, bàn giao trước ngày 10/7/2018.


- Giao Ban Quản lý Dự án QBSC có giải pháp phù hợp để phối hợp với nhà thầu KT Corporation khẩn trương hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, bàn giao công trình và xử lý các tồn tại về kỹ thuật các điểm triển khai Dự án. 


- Giao UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo UBND xã Thượng Trạch phối hợp với Ban Quản lý Dự án QBSC và nhà thầu KT Corporation hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, bàn giao tại xã Thượng Trạch theo đúng tiến độ nêu trên, các vấn đề tồn tại về  kỹ thuật nhà thầu KT Corporation tiếp tục tập trung hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. 

2.2. Về điều chỉnh, bổ sung giá trị gói thầu tư vấn: Sau khi có ý kiến của Nhà tài trợ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung giá trị gói thầu tư vấn theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo đúng quy định của pháp luật. 

2.3. Về điều chỉnh Dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy mô Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh do có sự biến động về số hộ hưởng lợi, công suất lắp đặt (tổng mức đầu tư Dự án không thay đổi), hoàn thành trước ngày 31/7/2018.

2.4. Về điều chỉnh hợp đồng với nhà thầu tư vấn Dohwa và nhà thầu KT Corporation: Giao Ban Quản lý Dự án QBSC phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện điều chỉnh hợp đồng với các nhà thầu liên quan để có cơ sở thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Nhà tài trợ.

2.5. Về bố trí vốn ODA: Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Dự án QBSC làm việc với Bộ kế hoạch và Đầu tư để sớm bổ sung nguồn vốn ODA thanh toán cho các nhà thầu đảm bảo tiến độ trước ngày 31/12/2018.

2.6. Về công tác nghiệm thu thành toán cho nhà thầu thi công: Yêu cầu nhà thầu KT Corporation tập trung nhân lực, phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án QBSC và các địa phương, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán để chi trả cho nhà thầu trong tháng 7/2018.

2.7. Về báo cáo kết thúc Dự án: Giao Ban Quản lý Dự án QBSC chỉ đạo nhà thầu tư vấn Dohwa hoàn thành công tác báo cáo kết thúc Dự án trước ngày 31/7/2018.

2.8. Về công tác quản lý thiết bị dự phòng: Yêu cầu Ban Quản lý Dự án QBSC (trong thời hạn bảo hành), Sở Công Thương (sau khi kết thúc thời hạn bảo hành) thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng thiết bị dự phòng theo đúng Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh.

2.9. Về công tác bàn giao, quản lý, vận hành hệ thống điện mặt trời: 

- Giao UBND các huyện chỉ đạo các xã, thôn, bản, tổ quản lý vận hành tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chấp hành các nội quy, quy định về sử dụng, vận hành hệ thống điện để kéo dài tuổi thọ của thiết bị nhằm phục vụ ổn định nhu cầu sử dụng điện của người dân và phát huy tối đa hiệu quả của Dự án.

- Giao Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý vận hành hệ thống điện pin mặt trời theo đúng Phương án, Nội quy, Quy chế đã ban hành.


2.10. Công tác kiểm toán Dự án: Giao Ban Quản lý Dự án QBSC yêu cầu đơn vị kiểm toán phải tiến hành kiểm toán đồng thời với quá trình nghiệm thu, bàn
giao, đảm bảo hoàn thành công tác kiểm toán trước ngày 31/8/2018.

2.11. Về phương án giải quyết nhân sự và bàn giao tài sản của Ban Quản lý Dự án QBSC: 

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ban Quản lý Dự án QBSC xây dựng Đề án giải quyết nhân sự phù hợp với tiến độ của Dự án, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, hoàn thành trong tháng 7/2018.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ban Quản lý Dự án QBSC xây dựng Phương án bàn giao tài sản của Ban Quản lý Dự án QBSC, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 12/2018.

2.12. Về đánh giá kết thúc Dự án: UBND tỉnh sẽ xin ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để tổ chức đánh giá, tổng kết Dự án; giao Ban Quản lý Dự án tiếp tục nghiên cứu, tham mưu lựa chọn biểu mẫu, kích cở, vị trí đặt bia khánh thành Dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.


Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC để các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.  

	 Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị dự họp;
- UBND các huyện: LT, QN, BT, MH;
- Nhà thầu Dohwa;                                                 
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;                                                                                                                                                          

- Lưu: VT, TDNV, CVCN.
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