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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng 

mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch


Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đông, Đồn Biên phòng Roòn và đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Điện 2.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch, Ban Quản lý Dự án Điện 2, Sở Công Thương và UBND xã Quảng Đông báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB, tái định cư tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo tháng 6/2019, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị) liên quan đã tích cực triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB, tái định cư tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chinh sách trong công tác bồi thường GPMB, tái định cư đã được các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý kịp thời. Các cơ quan, đơn vị đều cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai một số công việc vẫn chậm (việc triển khai thủ tục pháp lý để triển khai Khu tái định cư giai đoạn 3, thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân theo phương án đã được phê duyệt,...) dẫn đến chưa thể triển khai thi công các dự án. Để tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB, tái định cư theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo, sớm ổn định tình hình để triển khai các dự án, trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt từng vấn đề cụ thể, có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể các công việc, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, không để tạo ra điểm nóng, trong đó lưu ý thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân: Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, đòi hỏi phải có phân loại đối tượng, có phương pháp mới để thực hiện tuyên truyền, vận động, đối thoại riêng theo từng loại đối tượng, đặc biệt là các hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường GPMB, các đối tượng quá khích, lôi kéo, chống đối, trong đó lưu ý phải nắm rõ tình hình, có đánh giá, dự báo tình hình để có biện pháp tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả. 
2. Tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng trong công tác bồi thường GPMB: 

- UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đông, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý Dự án Điện 2 tập trung tất cả lực lượng để tiếp tục triển khai xử lý các vấn đề tồn đọng để cơ bản hoàn thành công tác bồi thường GPMB trong tháng 7/2019, trong đó:
+ Đối với 379 hộ dân đã công khai phương án bồi thường GPMB (207 hộ đã phê duyệt phương án, 41 hộ đã đồng ý nhưng chưa phê duyệt phương án và 81 hộ chưa đồng ý phương án), phải hoàn thành phê duyệt phương án đối với các hộ còn lại và thực hiện chi trả tiền trước ngày 26/7/2019; UBND huyện Quảng Trạch làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện 2 để thống nhất phương án chi trả, các nội dung yêu cầu các hộ dân cam kết khi nhận tiền bồi thường GPMB...).

+ Đối với 92 hộ chưa công khai phương án bồi thường (06 hộ chưa thực hiện kiểm đếm), phải hoàn thành việc công khai phương án bồi thường GPMB trước ngày 26/7/2019. 
+ Tổ công tác (do Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập) phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch cùng rà soát lại các hộ dân chưa đồng ý kê khai, kiểm đếm, áp giá bồi thường, phương án bồi thường,... tổ chức đối thoại (phân chia từng nhóm nhỏ để đối thoại) để giải quyết dứt điểm vấn đề còn vướng mắc của người dân.
3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu tái định cư:

- Giai đoạn 1: Rà soát lại diện tích đất còn lại và các điều kiện liên quan khác để tổ chức phân lô cho các hộ dân tái định cư.

- Giai đoạn 2: UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo Ban Quản lý Dự án ODA huyện yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục trong tháng 7/2019; đồng thời, chủ động xây dựng phương án phân chia các lô đất còn lại của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cho các hộ dân (phải lấy ý kiến người dân trước khi triển khai thực hiện).

- Giai đoạn 3: Yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng ưu tiên, hỗ trợ đấy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định trong đầu tháng 8/2019; UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo rút ngắn thời gian thi công để sớm hoàn thành xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 3 trước mốc Kế hoạch đề ra (Kế hoạch số 2188/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh).
4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự:

- Các cơ quan, đơn vị liên quan phải vào cuộc mạnh mẽ, quyết liết, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án.
- Công an tỉnh tập trung chỉ đạo Công an huyện Quảng Trạch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn phải quyết liệt, tiếp tục bám địa bàn, nắm chắc tình hình, cử các tổ công tác thường xuyên về với dân, vừa làm công tác tuyên truyền, vận động người dân, vừa có biện pháp cứng rắn, răn đe đối với những đối tượng cầm đầu, kích động để kịp thời xử lý, bảo đảm ổn định tình hình, sớm triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, không để xảy ra điểm nóng.

- UBND huyện Quảng Trạch tập trung hoàn thiện lại phương án bảo vệ thi công các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (dự kiến ngày 29/7/2019) và Thường trực Tỉnh ủy trước khi triển khai.

5. Một số nội dung liên quan khác:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tăng cường nhân lực, phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện Quảng Trạch đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác công tác kiểm kê tài sản, áp giá, niêm yết công khai phương án bồi thường GPMB giai đoạn 2 cho các hộ dân; thành lập Tổ công tác để giúp UBND huyện Quảng Trạch rà soát, tổ chức đối thoại với các hộ dân còn tồn đọng, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB.
- UBND huyện Quảng Trạch triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB Khu nhà trực vận hành, nhà ở cho cán bộ công nhân viên thực hiện vận hành nhà máy nhiệt điện và Hệ thống tuyến đường ống cung cấp nước ngọt phục vụ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.
- Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm triển khai xây dựng Dự án mở rộng Khu nghĩa địa tại xã Quảng Đông phục vụ công tác GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch theo đúng quy định của pháp luật.

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng ưu tiên, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định để sớm triển khai xây dựng Khu tái định cư giai đoạn 3 và mở rộng Khu nghĩa địa tại xã Quảng Đông.
- UBND huyện Quảng Trạch sớm bổ sung văn bản gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển trả kinh phí bồi thường GPMB, tái định cư tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch giai đoạn 1 đã tạm ứng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và do tỉnh đã chi trả, trong đó có cam kết chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ bồi thường GPMB đã thực hiện, số tiền đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển trả.... Trên cơ sở văn bản của UBND huyện Quảng Trạch, giao Sở Tài chính tham mưu lại văn bản của UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển trả kinh phí bồi thường GPMB, tái định cư giai đoạn 1 đã thực hiện.
- Đề nghị Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác bồi thường GPMB, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, ủng hộ triển khai các dự án đúng tiến độ đề ra.
- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ thực hiện dự án.

- Đối với việc thu hồi 45 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Vịnh Sơn: Hiện nay, chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện thu hồi diện tích đất này, giao UBND huyện Quảng Trạch và UBND xã Quảng Đông trên tinh thần lợi ích lâu dài, đảm bảo việc làm cho người dân, làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện 2 để có giải pháp về diện tích đất này, báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (dự kiến ngày 29/7/2019) và Thường trực Tỉnh ủy.

- Yêu cầu Ban Quản lý Dự án Điện 2 tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, quan tâm giải quyết việc làm, phục lợi cho người dân thôn Vịnh Sơn.
- Giao Sở Công Thương tiếp tục bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình để tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh sâu sát, kịp thời.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  
	Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c);                                                            
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- TT Huyện ủy Quảng Trạch;

- CA huyện Q.Trach, Đồn Hòn La;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;                                                                                                                                                          

- Lưu: VT, CVCN.
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