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Kết luận của đồng chí PCT UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc 
với Công ty Cổ phần Delta về Dự án Khu Khách sạn sinh thái 

tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới 

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Delta về Dự án Khu Khách sạn sinh thái tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Minh Ngân chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Đồng Hới, UBND xã Quang Phú. Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Delta báo cáo tiến độ Dự án Khu Khách sạn sinh thái, những khó khăn, vướng mắc và cam kết tiếp tục triển khai Dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Minh Ngân kết luận:

Thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư, năm 2008, UBND tỉnh đã cho Công ty Cổ phần Delta thuê 51.233,4m2 đất đầu tư Dự án: Khu Khách sạn sinh thái tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới (Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2008). Tuy nhiên, khi bàn giao mặt bằng Dự án cho Công ty vẫn còn một số lăng mộ chưa được bồi thường, di dời và có 13 quán hàng đang hoạt động kinh doanh của người dân xã Quang Phú chưa được bồi thường, GPMB. Việc Hội đồng bồi thường GPMB của UBND thành phố Đồng Hới xác nhận đất đã hoàn thành GPMB để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Delta thuê đất là chưa đúng theo quy định, do đó lỗi thuộc về các cơ quan nhà nước. Đồng thời do UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường Du lịch Nhật Lệ - Quang Phú đoạn Km5+160 đến Km6+300 đi qua khu đất của Dự án (Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 25/11/2008) vì vậy, đến ngày 23/12/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3575/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 giảm diện tích cho Công ty Cổ phần Delta thuê đất xây dựng Khu Khách sạn sinh thái diện tích còn 47.493,6m2. Những thực tế nêu trên đã ảnh hưởng đến việc triển khai Dự án. 
Để đảm bảo việc triển khai Dự án, ngày 25/10/2016, UBND tỉnh có Công văn số 1786/UBND-TNMT yêu cầu Công ty Cổ phần Delta chủ động, phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới, UBND xã Quang Phú để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB khu đất Dự án trước ngày 31/12/2016, tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện, dự án vẫn chậm triển khai; thể hiện thiếu trách nhiệm và lỗi chậm trể thuộc về Công ty. 
Để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, tiếp tục triển khai Dự án, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Công ty Cổ phần Delta cử ngay cán bộ có thẩm quyền làm việc với UBND xã Quang Phú, UBND thành phố Đồng Hới để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB khu đất Dự án trước ngày 15/01/2017. UBND xã Quang Phú, UBND thành phố Đồng Hới tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Delta để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB theo quy định. Nếu Công ty không phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án thì UBND tỉnh sẽ xử lý theo quy định.
2. UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo Hội đồng GPMB (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố), UBND xã Quang Phú tuyên truyền vận động các hộ gia đình đang kinh doanh các quán hàng tại khu vực đất dự án phối hợp với Công ty để hoàn thành công tác GPMB; thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2017.
3. Về một số vướng mắc trong việc tính tiền thuê đất, tiền thuế đất phi nông nghiệp, tiền phạt chậm nộp đối với Công ty: Giao Tổ Công tác tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác làm việc với các đơn vị thuê đất nhưng chưa đầu tư hoặc đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp chỉ đạo) rà soát lại các hồ sơ có liên quan về việc cho Công ty Cổ phần Delta thuê đất, tính tiền thuê đất, tiền thuế đất phi nông nghiệp, tiền phạt chậm nộp để tham mưu, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định; thời gian hoàn thành trong tháng 12/2016.

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành liên quan, địa phương và Công ty Cổ phần Delta biết, thực hiện./.   
	Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như thành phần dự họp;

- Các thành viên Tổ Công tác;

- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, TH.
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