	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 1412/TB-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Hới, ngày 30  tháng 6  năm 2009


THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Đảng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong GPMB xây dựng đường dây điện 220KV tuyến Đồng Hới - Huế đoạn qua huyện Lệ Thuỷ


Ngày 26/6/2009 đồng chí Nguyễn Đảng - Phó Chủ tịch chủ trì cuộc họp để giải quyết vướng mắc trong GPMB xây dựng đường dây điện 220KV Đồng Hới - Huế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành địa phương, đơn vị: Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, PCT UBND huyện Lệ Thuỷ, Hội đồng GPMB huyện Lệ Thuỷ; lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Việt Nam, Ban QLDA các công trình điện Miền Trung.


Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Lệ Thuỷ, Tổng công ty Truyền tải điện Việt Nam, BQL dự án các công trình điện Miền Trung (chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai công tác GPMB, các vướng mắc và đề xuất các phương án xử lý và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:


1. Công trình đường dây điện 220KV là công trình quốc gia quan trọng nhằm góp phần cung cấp ổn định nguồn điện cho các tỉnh miền Trung trong đó có Quảng Bình. Đến nay đoạn tuyến đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành việc rải căng dây. Riêng đoạn qua Quảng Bình còn lại 3.386/57,9 km dây chưa kéo được do vướng mắc GPMB đã kéo dài từ năm 2007 đến nay.


Nguyên nhân dẫn đến kéo dài trong công tác GPMB là do chính sách quy định của nhà nước về đảm bảo hành lang an toàn lưới điện chưa phù hợp với nguyện vọng của người dân, lãnh đạo Bộ Công thương khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đã hứa sẽ đi kiểm tra xem xét, trong lúc báo chí Trung ương liên tục đưa tin về tình trạng ảnh hưởng không an toàn lưới cho người dân sinh sống sản xuất dưới hành lang lưới điện. Với các lý do trên, các hộ dân không yên tâm, chờ đợi  và có kiến nghị các cấp, các ngành liên quan cho di dời ra khỏi hành lang vì cho rằng không đảm bảo an toàn.. Dù đã nhiều lần gặp mặt đối thoại, giải thích tuyên truyền nhưng các hộ vẫn không chấp nhận.


2. Để giải quyết vướng mắc GPMB, đảm bảo tiến độ thi công đường dây 220KV, UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Giao cho UBND huyện Lệ Thủy làm việc lại với các hộ liên quan, nắm lại nhu cầu hộ nào xin di dời ra khỏi hành lang, đề xuất phương án hỗ trợ cho các hộ di dời cụ thể (xử lý về đất để di dời, hộ có đất di dời dịch chuyển trong khuôn viên, hộ không có đất để dịch chuyển thì giải quyết đất như thế nào? mức hỗ trợ di dời...) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2009.


Sau khi có báo cáo của huyện Lệ Thuỷ, UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ để thống nhất phương án giải quyết cụ thể với các hộ trong tháng 7/2009, nhưng đảm bảo nguyên tắc mà Nghị định 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định; đất, nhà cửa dưới hành lang điện 220KV được phép tồn tại nếu đảm bảo khoảng cách quy định, không thu hồi, bồi thường mà chỉ được xem xét mức độ ảnh hưởng để hỗ trợ.

Sau khi trình UBND tỉnh thống nhất phương án di dời, giao cho hội đồng GPMB huyện tính lại mức bồi thường hỗ trợ chi tiết cho từng hộ báo cáo sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời yêu cầu các hộ có cam kết cho các đơn vị thi công kéo dây đảm bảo trước mùa mưa năm nay.


UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, địa phương, đơn vị và các hộ dân liên quan biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như TP họp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT,  CV.
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