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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp 
Bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.  


Ngày 22/4/2011, UBND tỉnh tổ chức buổi họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và  Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, Trường Đại học QB,  Chi cục Thủy lợi và PCLB tỉnh, Công ty TNHH 1 thành viên khai thác Công trình thủy lợi, Công ty TNHH 1 thành viên môi trường và Phát triển đô thị, BQL DA Nông thôn tổng hợp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND và Giám đốc các Ban quản lý dự án các huyện, thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 3 tháng đầu năm 2011; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

Trong 3 tháng đầu năm, tình hình giải ngân vốn XDCB có tiến bộ so với năm trước, tuy nhiên thời gian từ nay đến trước mùa mưa lũ chỉ còn khoảng 4,5 tháng, do đó cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt mới có thể hoàn thành kế hoạch năm 2011. Trong đó cần tập trung giải quyết tốt một số nội dung công việc sau:
- Khẩn trương nghiệm thu những khối lượng công việc đã hoàn thành để giải ngân vốn; đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

- Các công trình còn vướng mắc trong công tác GPMB, yêu cầu Chủ đầu tư thường xuyên phối hợp với Hội đồng GPMB huyện đề cao trách nhiệm, giải quyết dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện GPMB phải quyết liệt, tích cực, sâu sát với dân để xử lý những vướng mắc cụ thể. Nếu vượt thẩm quyền thì xin ý kiến UBND tỉnh.
- Đối với 8 tuyến đường cứu hộ, cứu nạn tránh lũ của các huyện: Đây là các dự án quan trọng, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập dự án để sớm phê duyệt và triển khai khởi công xây dựng.

- Giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát lại năng lực của các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế để có văn bản pháp lý khẳng định năng lực các nhà thầu tư vấn; đồng thời thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân, đơn vị tư vấn năng lực kém hoặc không đủ năng lực hoạt động.
- Chủ đầu tư đề cao trách nhiệm của mình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về lựa chọn đơn vị tư vấn.

- Giao sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh việc chuyển nguồn vốn đầu tư năm 2010 sang 2011.

- Đối với các dự án đã có khối lượng nhưng đang thiếu vốn, thì ưu tiên bố trí vốn trả nợ các công trình.
- Việc giám sát đánh giá đầu tư: Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc và định kỳ báo cáo theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư vi phạm quy định theo Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ.
- Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư không được đặt ra thêm các thủ tục trong quá trình triển khai dự án, ngoài các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Nghiêm túc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
- Giao Văn phòng UBND tỉnh có văn bản thông báo: Đơn vị nào tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch thì không được xem xét các danh hiệu thi đua khen thưởng trong năm.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan biết triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:

 - Như thành phần dự họp.       
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.    
- LĐ VP UBND tỉnh.

- Lưu VT, CV XDCB. 
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